

> Retouradres POSTBUS 20201 2500 EE 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE
POSTBUS 20201
2500 EE 'S-GRAVENHAGE
www.rijksoverheid.nl/fin

Ons kenmerk
2026-0000192928

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
1. Halfjaarlijkse rapportage
april 2026 HVP

Datum 13 mei 2026
Betreft Eindfase Herstel- en Veerkrachtplan

Geachte voorzitter,

De eindfase van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) is ingegaan. Uiterlijk eind augustus 2026 moeten alle mijlpalen en doelstellingen zijn behaald. Met deze brief informeer ik u over de eindfase van het HVP, de voortgang van de hervormingen en investeringen, een wijzigingsverzoek, de laatste betaalverzoeken en de rapportage over de top 100 eindontvangers.¹

Voortgang hervormingen en wijzigingsverzoek

Het HVP bevat een aantal belangrijke hervormingen. Het grootste deel daarvan is gerealiseerd. De voortgang van vier hervormingen is echter vertraagd. Het betreft de volgende vier wetgevingsvoorstellen:

- de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wet Regie);
- de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar);
- de Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (Baz);
- en het Ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten.

Inmiddels is duidelijk dat de wetgevingstrajecten van Vbar en de Baz niet op tijd afgerond kunnen worden. Dit zou betekenen dat, zonder nadere actie, Nederland te maken krijgt met een forse korting van maximaal ruim €600 miljoen per niet-behaalde mijlpaal.

Om dit risico te verkleinen, heeft het kabinet de afgelopen maanden in overleg met de Commissie een wijzigingsvoorstel van het HVP voorbereid.² Hierin stelt het kabinet voor om de inwerkingtreding van Vbar, zoals opgenomen in het HVP, te wijzigen naar de inwerkingtreding van de Wet Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst op basis van uurtarief (Wet Rechtsvermoeden). Het deel van Vbar dat gaat over de verduidelijking van de beoordeling van arbeidsrelaties (Vba-deel) wordt vervangen door een Kamerbrief. Hierin wordt ingegaan op het

¹ Het kabinet komt met deze brief en bijlage tevens tegemoet aan het verzoek van het lid Van Houwelingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers (36746) van 9 april jl. om een overzicht met voorstellen op SZW-terrein.

² Conform artikel 21 van de HVF-verordening is het mogelijk het HVP te wijzigen op basis van objectieve omstandigheden of wanneer een beter alternatief wordt voorgesteld, waarbij het oorspronkelijke ambitieniveau van de maatregel onveranderd blijft.

huidige toetsingskader voor de arbeidsrelatie dat in lijn is gebracht met bestaande jurisprudentie. Daarnaast wordt in het HVP de implementatie van deze verduidelijking bij de betrokken handhavende instanties aangetoond, bijvoorbeeld door het afwegingskader van de Belastingdienst.

Ons kenmerk
2026-0000192928

Daarnaast stelt het kabinet voor om de mijlpalen ten aanzien van de Baz te wijzigen naar een pakket mijlpalen met daarin de tijdige publicatie en inwerkingtreding van een deel van de Wet meer zekerheid flexwerkers (Flex) en de uitfasering van de fiscale oudedagsreserve.³ De laatste toevoeging zorgt ervoor dat het ambitieniveau van het gehele plan op peil blijft. Tegelijk blijft het kabinet geïnteresseerd om ook de Baz, in maart jl. ingediend bij de Tweede Kamer, door te zetten.

Dit wijzigingsverzoek wordt eind mei formeel ingediend en wordt vervolgens beoordeeld door de Commissie. Het kabinet heeft vertrouwen in een positieve beoordeling. Met de wijzigingen blijft het nog steeds mogelijk alle hervormingen tijdig door te voeren en het HVP succesvol af te ronden. Voorwaarde is wel dat beide Kamers voor het zomerreces met de betreffende wetsvoorstellen instemmen en dat de wetten uiterlijk 31 augustus zijn gepubliceerd. Het kabinet verzoekt de Eerste Kamer daarom ook om de Wet Regie, Wet Rechtsvermoeden en de Wet Flex tijdig te behandelen.⁴

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 18 maart 2026 haar advies vastgesteld over het Ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten, dat ook onderdeel is van het HVP. Het kabinet gaat het advies verwerken en is voornemens het besluit deze zomer publiceren.

Voortgang investeringen

Naast hervormingen bevat het HVP ook investeringen. De implementatie van de investeringen verloopt grotendeels voorspoedig (zie bijlage). Enkele investeringen zijn echter vertraagd. Indien blijkt dat een mijlpaal of doelstelling niet meer haalbaar is, zal het kabinet een alternatieve investering voorstellen of de middelen toedelen aan een andere investering uit het HVP. Dit wordt in het wijzigingsverzoek opgenomen. Op deze manier ondervangt het kabinet de voornaamste uitdagingen die nu in beeld zijn bij de investeringen.

Laatste betaalverzoeken

Nadat het kabinet het wijzigingsverzoek heeft ingediend, is het kabinet voornemens om het vierde betaalverzoek ter waarde van € 0,7 miljard in juni in te dienen. Vervolgens moet het vijfde betaalverzoek ter waarde van € 1,7 miljard uiterlijk 30 september worden ingediend. Dit betaalverzoek mag alleen bewijslast bevatten van voor 31 augustus 2026. De Commissie beoordeelt alle betaalverzoeken voor het einde van het jaar en keert deze, bij positieve beoordeling, ook voor het einde van het jaar uit aan de lidstaten.

Top 100 eindontvangers

³ De mijlpaal ten aanzien van de afbouw van de oudedagsreserve is reeds behaald.

⁴ Deze wetten liggen momenteel voor bij de Eerste Kamer. De Ministers van WenP en SZW hebben de Eerste Kamer middels Kamerbrief van 23 april jl. (Kamerstukken I 2025/26, 36783, B), en Kamerbrief van 12 mei jl. ook verzocht om spoedige behandeling van de Wet rechtsvermoeden en de Wet Flex respectievelijk.

Volgens de HVF-verordening moeten lidstaten elk half jaar de gegevens van de top 100 grootste eindontvangers van HVP-middelen actualiseren.⁵ De huidige rangschikking van de top 100 eindontvangers van de Nederlandse HVP-middelen is bepaald op basis van gerealiseerde overboekingen van HVP-middelen tot en met 1 december 2025. Het kabinet heeft de gegevens van deze honderd grootste eindontvangers in april op rijksoverheid.nl gepubliceerd.⁶

Ons kenmerk
2026-0000192928

Tot slot

Het kabinet streeft ernaar de implementatie van het HVP tot een goed einde te brengen om zo de gealloceerde € 5,4 miljard aan Europese middelen te ontvangen. Daarbij vertrouw ik op een goede samenwerking met uw Kamers met het oog op een spoedige behandeling van de nog te behalen hervormingen.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

E. Heinen

⁵ Verordening (EU) 2023/435 van het Europees parlement en de Raad van 27 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013, (EU) 2021/1060 en (EU) 2021/1755 en Richtlijn 2003/87/EG

⁶ [Link naar de top 100 eindontvangers](#)

Bijlage: Halfjaarlijkse rapportage Herstel- en Veerkrachtplan april 2026

Naam maatregel	Mijlpaal	Progress status	Initial Target
Energiebelasting	Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de tarieven van de energiebelasting	Fulfilled	Q1/2024
Energiebelasting	Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de structurele elementen van energiebelastingen	Fulfilled	Q1/2025
CO2 belasting	Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing invoert	Fulfilled	Q1/2021
CO2 belasting	Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing aanscherpt	Fulfilled	Q1/2023
Vliegbelasting	Inwerkingtreding van een wet tot verhoging van de vliegbelasting voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in Nederland	Fulfilled	Q1/2023
Autobelasting	Inwerkingtreding van een wet tot uitfasering van de vrijstelling in de aanschafbelasting ("Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen", BPM) voor bestelauto's	Fulfilled	Q1/2025
Vrachtwagenheffing	Inwerkingtreding van de wet tot invoering van een heffing voor vrachtwagens op basis van het aantal afgelegde kilometers	On track	Q2/2026
Vrachtwagenheffing	Publicatie in de Staatscourant van een meerjarig programma voor de korting op de vrachtwagenheffing	Fulfilled	Q2/2025
Energiewet	Inwerkingtreding van de Energiewet	Fulfilled	Q1/2025
SEPP	Subsidie verstrekt voor de aanschaf of lease van elektrische personenauto's	On track	Q2/2026
AanZET	Subsidies bevestigd na de aanschaf van nul-emissie vrachtwagens	Completed	Q2/2026
Wind op Zee	Ontwikkeling en uitvoering van natuurverbetering en soortbescherming	Completed	Q4/2025
Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Projecten die bijdragen tot de versterking en/of het herstel van de natuur in en rond Natura 2000-gebieden en beschermd gebied in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)	Completed	Q4/2025

Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Ecologisch programma "Wind op Zee"	Fulfilled	Q1/2026
Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Digitalisering van de meetstations op de Noordzee	Completed	Q1/2026
Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en- Beheersovereenkomst voor gebieds- investeringsplannen	Fulfilled	Q2/2024
Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en- Beheersovereenkomst voor gebieds- investeringsplannen	Completed	Q1/2026
Wind op Zee	Offshore stroomaansluiting op onshore aanlandingsplaatsen – Ecologisch impuls pakket voor de Waddenzee	Completed	Q3/2025
Wind op Zee	Aansluiting van offshore stroom op onshore aanlandingsplaatsen - Vergoeding voor en mitigatie van de verzilting van landbouwgrond	Completed	Q3/2025
Groenvermogen waterstof	Publicatie van de agenda voor menselijk kapitaal om het aanbod van vaardigheden op het gebied van groene waterstof te vergroten	Fulfilled	Q3/2023
Groenvermogen waterstof	Subsidie-overeenkomsten ondertekend voor demonstratiefaciliteiten voor innovatieve groenewaterstof- technologie	Completed	Q2/2025
Groenvermogen waterstof	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor onderzoeksprojecten en op het gebied van groene waterstof	Completed	Q2/2025
ZES	Megawattuur (MWh) aan capaciteit operationele modulaire energiecontainers	Delayed	Q2/2026
ZES	Aantal operationele laadplaatsen	Delayed	Q2/2026
LiT	Waterstof- en Optimisatie project	Completed	Q4/2025
LiT	Project voor waterstofaandrijfsystemen en -opslag voor vliegtuigen	Fulfilled	Q4/2025

LiT	Technologieroutekaart naar klimaatneutrale luchtvaart	Completed	Q4/2025
Programma Natuur	Kwaliteitsverbeterende maatregelen in en rond Natura 2000-gebieden uitgevoerd	Delayed	Q2/2026
Programma Natuur	Versneld natuurherstel door terreinbeherende organisaties	On track	Q2/2026
Programma Natuur	Kwaliteitsverbetering riviernatuur en bermnatuur	On track	Q2/2026
Programma Natuur	Acties die bijdragen tot de monitoring, communicatie, samenwerking met partners en ontwikkeling van een kennisbasis voor Programma Natuur	Completed	Q2/2026
Saneringsregeling Varkenshouderijen	Aantal beëindigde varkenshouderijlocaties	Fulfilled	Q2/2023
Quantum Delta NL	Quantum Delta NL opgezet	Fulfilled	Q4/2021
Quantum Delta NL	Quantum Delta NL	Fulfilled	Q2/2026
AI Ned	Toekenning van beurzen	Fulfilled	Q1/2024
AI Ned	ELSA AI-onderzoekslaboratoria operationeel	Completed	Q4/2025
AI Ned	Subsidies uitbetaald voor O&O-projecten	Completed	Q4/2025
AI Ned	Implementatie van AI-leergemeenschappen	Completed	Q1/2026
Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Platform voor toegang tot digitaal leermateriaal gecreëerd en digitale-identiteitsoplossing voor lerende in gebruik.	Completed	Q4/2025
Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Onderwijs - en leercentra opgericht	Completed	Q4/2025
DIL	Basisdata-infrastructuur ontwikkeld	Fulfilled	Q4/2024
ERTMS	ERTMS-planstudie Kijfhoek-Belgische grens voltooid	Fulfilled	Q4/2022
ERTMS	ERTMS-planstudie voor het baanvak Noord-Nederland voltooid	Fulfilled	Q1/2023
ERTMS	Aantal GSM-R-masten operationeel voor ERTMS	On track	Q2/2026
ERTMS	Logistieke systemen aangepast aan ERTMS	On track	Q2/2026
ERTMS	Central Safety System operationeel	On track	Q2/2026
VSDM	Intelligente verkeersregelinstanties	On track	Q2/2026
VSDM	Prioritaire veiligheidsdiensten	Completed	Q1/2025

VSDM	Digitale infrastructuur voor toekomstbestendige mobiliteit (DITM)	On track	Q2/2026
VSDM	Dataset beschikbaar op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata	Fulfilled	Q2/2026
iWKS	Uiteindelijk aantal geïnstalleerde aanvullende intelligente wegkantstations	Completed	Q2/2026
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Inwerkingtreding van de Wet Open Overheid	Fulfilled	Q2/2022
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Publicatie van bijgewerkte actieplannen ter verbetering van het informatiemanagement	Fulfilled	Q4/2022
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Documenten beschikbaar op een platform	On track	Q2/2026
Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Uitgevoerde acties voor de cyberbeveiliging	Fulfilled	Q1/2024
Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie dat op afstand werkt via een beveiligd netwerk	Fulfilled	Q4/2024
Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Netwerken verbeterd en migratie naar nieuwe IT-infrastructuur voltooid	Completed	Q3/2025
Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie met toegang tot aanvullende voorzieningen voor veilig werken op afstand	Fulfilled	Q1/2026
Digitalisering strafrechtketen	Digitaal portaal voor formele communicatie in strafprocedures operationeel	Fulfilled	Q1/2023
Digitalisering strafrechtketen	Digitale verwerking van gevallen van veelvoorkomende criminaliteit operationeel	Fulfilled	Q4/2023
Leegwaarderatio	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de leegwaarderatio	Fulfilled	Q1/2023
Belastingvrijstelling afschaffen eerste woning	Inwerkingtreding van wetgeving tot uitfasering, in twee stappen, van de belastingvrijstelling voor schenkingen ter financiering van de aankoop van een woning.	Fulfilled	Q1/2024
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen de rijksoverheid en de provincies over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Fulfilled	Q4/2022

Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen provincies en gemeenten over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Fulfilled	Q2/2023
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Systeem voor monitoring van de uitvoering van overeenkomsten met gemeenten gelanceerd	Fulfilled	Q3/2023
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Inwerkingtreding van de wet tot verstelling van de aanvullende maatregelen van de staat om overeenkomsten inzake de bouw van nieuwe woningen te doen naleven	Delayed	Q2/2026
Aanscherping inkomensafhankelijke hogere huurverhoging	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de maximale jaarlijkse huurverhoging voor huurders met een middelhoog tot hoog inkomen die in een sociale woning wonen	Fulfilled	Q1/2022
Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw	Brief aan het parlement over knelpunten in het planningsproces met mogelijke oplossingen gepubliceerd	Fulfilled	Q4/2022
Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw	Acties om het planningsproces voor huisvestingsprojecten te versnellen	Fulfilled	Q1/2024
WBI	Bouwwerkzaamheden (punt 1)	Fulfilled	Q4/2024
WBI	Bouwwerkzaamheden (punt 2)	On track	Q2/2026
WBI	Uitgevoerde klimaatadaptatiemaatregelen	On track	Q2/2026
DuMaVa	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de renovatie-subsidieregeling	Fulfilled	Q2/2022
DuMaVa	Som van de jaarlijkse vermindering van de CO ₂ -uitstoot(in Kton) als gevolg van alle goedgekeurde renovatie- en energie-efficiëntie-ingrepen die in het kader van de regeling worden gesubsidieerd	Completed	Q1/2025
ISDE	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q1/2026
Zelfstandigenaftrek	Inwerkingtreding van de wet tot verlaging van de belastingaftrek voor zelfstandigen	Fulfilled	Q1/2023

AOV ZZP	Bekendmaking in de Staatscourant van de wet tot instelling van een verplichte arbeids-ongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen	Not completed	Q1/2026
AOV ZZP	Brief aan het parlement over de stand van de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering	Delayed	Q2/2026
Pensioenhervorming	Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de tweede pijler van het pensioenstelsel	Fulfilled	Q1/2023
Pensioenhervorming	Plannen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel afgerond en gepubliceerd	Fulfilled	Q1/2025
Pensioenhervorming	Uitvoeringsplannen van pensioenfondsen afgerond en gepubliceerd	Completed	Q1/2026
Aanpak schijnzelfstandigen	Aan het parlement gepresenteerd actieplan om het aantal schijn zelfstandigen terug te dringen	Fulfilled	Q4/2022
Aanpak schijnzelfstandigen	Bekendmaking in de Staatcourant van een wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie	Delayed	Q2/2026
Aanpak schijnzelfstandigen	Handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeid relaties opgeheven	Fulfilled	Q1/2025
Nederland Leert Door	Loopbaanadvies ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q3/2020
Nederland Leert Door	Vaardigheidstraining ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q4/2022
Nederland Leert Door	Sectorale maatwerktrajecten ter ondersteuning van de overgang naar werk	Fulfilled	Q2/2023
Nederland Leert Door	Onafhankelijke evaluatie van de sociaaleconomische gevolgen van de subsidieregelingen in het kader van "Nederland Leert Door"	Fulfilled	Q4/2024
Onderwijslab AI	Geselecteerde projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen	Fulfilled	Q2/2024
Onderwijslab AI	Producten met Technology Readiness Level	Completed	Q4/2025

Ondersteuning nieuwkomers	Steun aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs om nieuwkomers extra te ondersteunen	Fulfilled	Q4/2023
Leerlingen laatste jaar	Lancering van een onlineplatform ter ondersteuning van leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs	Fulfilled	Q4/2021
Leerlingen laatste jaar	Steun aan schoolbesturen om leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs extra te ondersteunen	Fulfilled	Q4/2022
Devices	Aantal ter beschikking gestelde digitale apparaten	Fulfilled	Q4/2021
Tijdelijke extra capaciteit voor de zorg	Nationale zorgreserve opgezet	Fulfilled	Q4/2024
IC-opstapeling	Aantal ziekenhuizen dat faciliteiten voor bestaande vaste bedden en flexibele bedden heeft aangepast	Fulfilled	Q4/2023
IC-opstapeling	Opleiding van ziekenhuispersoneel	Fulfilled	Q4/2023
SET COVID-19	Aantal toegekende subsidies	Fulfilled	Q4/2022
Health RI	Ondersteuningssystemen voor onderzoekers operationeel-servicedesk	Fulfilled	Q4/2022
Health RI	Routekaart voor FAIR-data (ervoor zorgen dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn) vastgesteld	Fulfilled	Q4/2023
Health RI	Operationeel gegevensportaal	Fulfilled	Q4/2023
Belastingbeleid	Inwerkingtreding van een wet tot instelling van een bronbelasting	Fulfilled	Q1/2024
Belastingbeleid	Aan het parlement toegezonden brief over het monitoren van de gevolgen van de wijzigingen van het fiscaal beleid	Completed	Q4/2025
Tegengaan mismatches zakelijkheidsbeginsel	Inwerkingtreding van de wet die mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel aanpakt	Fulfilled	Q1/2022
Voorkomen vrijstelling specifieke renteaftrekbeperking	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting om een einde te maken aan de vrijstelling van de betaling van belastingen op negatieve rente en positieve valutaresultaten.	Fulfilled	Q1/2021

Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de belastingvrij stelling op grond van liquidatie- en stakingsverliezen beperken	Fulfilled	Q1/2021
Beperking verliesverrekening	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de verliesverrekening beperken	Fulfilled	Q1/2022
Anti-witwasbeleid	Verhoging van het aantal voltijdsequivalenten van de Financial Intelligence Unit	Fulfilled	Q4/2024
Anti-witwasbeleid	Inwerkingtreding van een wet die een limiet voor contante betalingen invoert	Fulfilled	Q1/2025
Audit & Control	Register voor audit en controle informatie voor het monitoren van de uitvoermg van de herstel- en veerkrachtfaciliteit	Fulfilled	Q1/2023
Audit & Control	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot wijziging van het statuut van de Auditdienst Rijk	Fulfilled	Q4/2022
Audit & Control	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot wijziging van het organisatiebesluit tot vaststelling van de programmadirectie Herstel- en Veerkracht	Fulfilled	Q4/2022
ISDE	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Fulfilled	Q4/2025
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van de elektriciteitsnetcode	Fulfilled	Q4/2022
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van het prioriteitskader voor investeringen in elektriciteitsnetwerken	Fulfilled	Q2/2023
Energiehervormingspakket	Afronding van 12 'Provinciale meerjarenprogramma's voor energie- en klimaatinfrastructuur 2.0'.	Fulfilled	Q2/2025
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet milieu en ruimtelijke ordening	On track	Q2/2026

SectorplanPlus	Financiële kaders die opleiding in de gezondheidszorg mogelijk maakt	Fulfilled	Q4/2024
SectorplanPlus	Aantal personen dat deelneemt aan het programma voor beroepsonderwijs en "on the job training"	Completed	Q4/2025
DIL	Digitale paraatheid werkpakket en levende laboratoria	Completed	Q2/2026
Pensioenhervorming	Goedgekeurde besluiten over de overdracht van pensioenvermogen van polishouders naar het nieuwe pensioenstelsel	On track	Q2/2026
Scholingsbudget WW	Inwerkingtreding van de begrotingswet	Fulfilled	Q4/2023
Scholingsbudget WW	Financiering van opleidingsprogramma's voor de bij- en omscholing van WW-gerechtigden	On track	Q2/2026



UITERLIJK 08-05-2026 RETOUR I.V.M. TIJDIGE INFORMERING KAMERS
TER BESLISSING

Aan
de minister

10/5

Generale Thesaurie
Programmadirectie
Herstel- en
Veerkrachtplan

Persoonsgegevens

nota

Kamerbrief eindfase Herstel- en Veerkrachtplan

Datum
4 mei 2026

Notanummer
2026-0000192926

Bijlagen

1. Kamerbrief eindfase HVP
2. Tabel halfjaarlijkse rapportage HVP april

Aanleiding

De eindfase van het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) is ingegaan. Uiterlijk eind augustus 2026 moeten alle mijlpalen en doelstellingen zijn behaald. Met deze Kamerbrief informeert u de EK en de TK over de eindfase van het HVP, de voortgang van de hervormingen en investeringen, het wijzigingsverzoek, de laatste betaalverzoeken en de rapportage over de top 100 eindontvangers.

Beslispunten

- Bent u akkoord om de Kamerbrief (bijlage 1) en de tabel met de rapportage over de voortgang van het HVP (bijlage 2) namens u naar de Kamer te sturen na goedkeuring van de CoCo en de MR (bij voorkeur al de MR van woensdag 13 mei). U hoeft deze nog niet te ondertekenen. Dit zal gebeuren na de agendering in de MR.
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota.

Kernpunten

- In de brief wijst u op de bekende vertraagde hervormingen, de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wet Regie); de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar); de Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (Baz); en het Ontwerpbesluit procedurele versnellingen elektriciteitsprojecten. De komende weken zijn een aantal beslismomenten bij Eerste en Tweede Kamer gepland. Met deze brief wijst u de Kamers (nogmaals) op het belang van spoedige behandeling.
- Door een wijzigingsverzoek in te dienen waarmee de Vbar wordt aangepast naar de Wet rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst op basis van uurtarief, en de Baz naar de Wet meer zekerheid flexwerkers (Flex) wordt het risico op een korting van maximaal ruim €600 miljoen per niet-behaalde mijlpaal verminderd. Beide Kamers moeten wel voor het zomerreces instemmen met de wetgevingsvoorstellen. In de brief verzoekt u daarom om spoedige behandelingen.
- De investeringen binnen het HVP verlopen grotendeels volgens planning; waar mijlpalen en/of doelstellingen niet tijdig haalbaar blijken, worden alternatieven voorgesteld en betrokken bij het wijzigingsverzoek.
- In de brief wordt ook de laatste fase van het HVP geschetst. Het kabinet is voornemens het vierde betaalverzoek ter waarde van € 0,7 miljard in

juni indienen. Vervolgens moet het vijfde betaalverzoek ter waarde van € 1,7 miljard uiterlijk 30 september worden ingediend.

- Tot slot informeert u de Kamers over publicatie van een nieuwe lijst van de top 100 eindontvangers van het HVP. Dit is een verplichting die volgt uit de HVF-verordening.

Toelichting

Politiek/bestuurlijke context

- De brief is ambtelijk afgestemd met de betrokken ministeries: BZK, SZW, en EZK.
- Het wijzigingsverzoek moet nog worden ingediend en formeel worden goedgekeurd door de Commissie en de Raad (Ecofin).

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.