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Met deze brief informeert het kabinet de Eerste Kamer over de voortgang van de afhandeling van 
mijnbouwschade in Limburg. Rijk en regio vinden het belangrijk om hier gezamenlijk in op te 
trekken. Dit betekent dat er maandelijks overleg is over de voortgang van de schadeafhandeling en 
over de eventuele problemen. De regio heeft daarbij een stevig signaal afgegeven over de 
voortgang. De regio geeft aan dat schademelders duidelijkheid, perspectief en een betrouwbare 
planning verdienen. De regio heeft haar zorg uitgesproken over de onzekerheid in de planning. Ik 
herken deze signalen en deel de zorg over de planning. Om deze reden zal in de komende tijd het 
overleg met de betrokken partijen eens per drie weken plaatsvinden om zo de voortgang scherper 
te bewaken. Ik ben ook doorlopend in gesprek met enkele mensen die schade hebben gemeld. 
Gedeputeerde Staten van Limburg informeert de Provinciale Staten eveneens over deze brief. 
Daarnaast worden de raden van de tien mijnstreek gemeenten hierover per brief geïnformeerd. In 
de brief van 26 januari 20261 heeft het kabinet het proces van de afhandeling van mijnbouwschade 
en de rollen van het Instituut voor Milieu, Mens en Mijnbouw Limburg (I3ML), de Commissie 
Mijnbouwschade (CM) en de regio toegelicht. In deze brief wordt ingegaan op de stand van zaken en
de vervolgstappen.

Gefaseerde openstelling
In 2025 is in samenspraak met de regio gekozen voor een gefaseerde openstelling van de 
schadeafhandeling. In de eerste drie jaar (2026 t/m 2028) zal de mogelijkheid tot het doen van een 
aanvraag per postcodegebied van circa 1250 adressen worden opengesteld, het gaat daarbij om 21 
groepen. De regio heeft deze 21 groepen samengesteld. Dit zijn in totaal circa 25.000 adressen. 
Hierna worden aanvragen uit het gehele schadegebied behandeld. Ervaringen uit Groningen hebben
laten zien dat het afhandelen van mijnbouwschade complex is en dat vooral in het begin 
onverwachte situaties zullen voorkomen. Dit is helaas ook het geval bij de schadeafhandeling in 
Limburg. Op dit moment wordt met de eerste groep van 324 schademelders ervaring opgedaan. 
Hierbij is men in de uitvoering op een aantal aandachtspunten gestuit waardoor de besluitvorming 
rond deze groep langer op zich laat wachten dan is gewenst. De betrokken schademelders zijn 
hierover geïnformeerd. Het kabinet betreurt dit en begrijpt dat het vervelend is voor mensen dat zij 
langer in onzekerheid zitten. De verwachting is wel dat de schadeafhandeling zal worden versneld 
zodra het grootste deel van deze groep een definitief besluit heeft gekregen. Voorop staat dat alle 
particuliere huiseigenaren als hoofdbewoner in het mijnbouwschadegebied in Zuid-Limburg de 
gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Dit heeft het kabinet met de regio afgesproken.

Actuele voortgang van de schadeafhandeling
Begin januari is het fysieke loket van I3ML geopend. De eerste groep aanvragers heeft tot 22 maart 
de gelegenheid gekregen om een aanvraag in te dienen. Deze groep bestaat onder andere uit 
huiseigenaren die in de afgelopen jaren schade hebben gemeld bij de gemeente, of bij de stichting 
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Calamiteitenfonds Mijnwaterschade Limburg, de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en 
de pilot groep van de CM. In totaal zijn 324 aanvragen ingediend. Na de ontvankelijkheidstoets zijn 
321 aanvragen doorgestuurd naar de CM voor advies. Enkele aanvragen kwamen niet direct in 
aanmerking omdat er nog aanvullende gegevens nodig waren of het bleek dat het pand niet de 
hoofdwoning van de huiseigenaar was. Bij 224 aanvragen is een schadeopname gedaan en bij 24 
volgt deze nog op korte termijn. Voor de beoordeling van de resterende 74 aanvragen heeft de CM 
aangegeven dat er nog aanvullende informatie nodig is over de lokale bodembeweging voordat zij 
een uitspraak kan doen of het voldoende aannemelijk is dat de schade is veroorzaakt door 
mijnbouw. De kwaliteit van de beschikbare satellietdata is nu nog onvoldoende om een uitspraak te 
doen over de lokale bodembeweging. De gegevens over de bodembeweging wordt aan de hand van
hoge resolutie satellietbeelden gegenereerd en deze zijn binnenkort beschikbaar. Het inkopen en 
kunnen bewerken van de satellietdata door een adviesbureau vereiste een Europese aanbesteding 
welke eerder niet voorzien was.

Na de schadeopnames volgt de kostencalculatie, waarbij de omvang van de schade wordt berekend.
Voor de herstelkostencalculatie wordt gebruikgemaakt van een kostenmodule van het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (IMG). In het ICT systeem moeten de opnamerapporten en het 
kostencalculatiemodel aan elkaar gekoppeld worden. Dit bleek ICT-technisch gezien lastiger dan in 
eerste instantie gedacht. Hierdoor heeft dit op zich laten wachten. Onlangs zijn de eerste 
schadeberekeningen gemaakt en kan de CM nu ook haar eerste conceptadviezen opstellen. Naar 
verwachting zal de CM haar eerste conceptadviezen eind september opleveren. De aanvragers 
krijgen daarna vier weken de tijd om te reageren op het conceptadvies. Vervolgens stelt de CM een 
definitief advies vast en deelt dit advies met de aanvrager. I3ML neemt, namens het kabinet, met 
inachtneming van dit advies een besluit op de aanvraag. Naar verwachting kunnen medio november
de eerste besluiten worden genomen. Kort daarna zullen de eerste tegemoetkomingen (kleiner dan 
€ 10.000) worden betaald. Dit betekent dat ongeveer 10 maanden na de eerste meldingen de 
eerste besluiten worden genomen. Dit heeft, door bovenstaande redenen, langer geduurd dan 
gewenst en dat is vervelend voor bewoners. Het kabinet verwacht dat bij de openstelling van de 
volgende groep, de besluitvorming sneller zal gaan omdat de ICT-systemen dan gereed zijn. Als de 
schade groter is dan € 10.000 dan wordt deze hersteld door een aannemer. Het zogenoemde 
Herstel In Natura wordt in het voorjaar van 2027 opgestart. Voor alle besluiten (financiële 
tegemoetkoming, herstel in natura) geldt dat de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures van 
toepassing zijn.

Er zijn 74 aanvragen die zoals gezegd nog niet in aanmerking komen voor een schadeopname, 
omdat op grond van een eerste inhoudelijke beoordeling is gebleken dat deze woningen niet in het 
invloed gebied van een gemijnde steenkoollaag staan, of meer dan vijf jaar na de beëindiging van 
die steenkoolwinning zijn gebouwd. In deze gevallen moet dan alleen nog worden beoordeeld of 
sprake is (geweest) van bodembeweging in de jaren na de steenkoolwinning (als zogeheten na-
ijlend effect van de steenkoolwinning). 
De CM heeft na de pilot gerapporteerd dat om die bodembeweging goed te kunnen beoordelen, 
gebruik moet worden gemaakt van hogere resolutie satellietbeelden dan waar zij in de pilot de 
beschikking over had. Omdat die hogere resolutiedata bodembeweging beter laat zien is dit in het 
belang van de aanvragers. Zoals aangegeven vroeg het inkopen van deze satellietbeelden om een 
Europese aanbestedingsprocedure. De aanbesteding, de gunning en de uitvoering hebben helaas 
tot vertraging geleid. Naar verwachting worden de hogere resolutie data medio oktober geleverd. 
De CM kan daarna voor deze 74 aanvragen het onderzoek vervolgen, waaruit dan ofwel een 
schadeopname volgt ofwel een conceptadvies dat er geen sprake is van mijnbouwschade. Het is 
vervelend dat deze aanvragers hier lang op moeten wachten. De hogere resolutie 
bodembewegingsgegevens zullen in het vervolg voor alle andere aanvragen direct en in 
geautomatiseerde vorm beschikbaar zijn.

De eerste adviezen zijn gereed; openstelling groep 1
Zoals aangegeven worden voor de huidige groep de eerste tegemoetkomingen in de komende 
maanden betaald. Er is in de afgelopen maanden met veel inzet gewerkt om de schadeafhandeling 
voor de volgende groep te starten. De afhandeling van mijnbouwschade is complex en vraagt om 
zorgvuldigheid. Hierdoor is in verschillende processtappen vertraging ontstaan. Het kabinet moet 
erkennen dat de schadeafhandeling helaas langzamer verloopt dan eerder verwacht. Het is 
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vervelend dat schademelders daardoor langer moeten wachten op een besluit over de mogelijke 
tegemoetkoming. 

Het kabinet en de regio hebben de sterke wens om de afhandeling spoedig te versnellen. Om ervoor
te zorgen dat de afhandeling sneller zal gaan, wordt in kaart gebracht welke stappen beter kunnen 
worden ingericht. Dit is ook tot uiting gekomen in de motie 33162 van lid Goossen (BBB, Provinciale 
Staten van Limburg) over het mijnbouwschadeherstel. Het kabinet verwacht dat alle processtappen 
na de afhandeling van deze eerste groep sneller zullen worden uitgevoerd.
Versnelling van de procedure is mogelijk door de inmiddels ontwikkelde automatisering van de 
ontvankelijkheidstoets en van het bureauonderzoek (met behulp van gevectoriseerde en 
gedigitaliseerde kaarten van mijnbouwbouwgangen en van hoge resolutie satellietgegevens). Ook 
worden opnamerapporten en calculatie van schade meer geautomatiseerd. Het kabinet verwacht 
dat dit spoedig maar zeker vanaf openstelling groep 1 zal zorgen voor een flinke versnelling.

Motie Kops (PVV) over het vergoeden van mijnbouwschade
In motie3 Kops wordt het kabinet verzocht om te zorgen dat een bouwkundig onderzoek, dat 
plaatsvindt als de mijnbouwschade naar verwachting groter is dan € 10.000, niet zal leiden tot een 
vergoeding die lager is dan € 10.000. Tijdens het commissiedebat mijnbouw met de Tweede Kamer 
op 3 juni jl. vroeg het lid Kops (PVV) naar de status van de motie. Deze motie haakt aan bij een 
aanbeveling uit het rapport “Pilot Beoordeling Mijnbouwschade Limburg”4 van de CM. De CM heeft 
aanbevolen bij mijnbouwschade vanaf € 10.000 de aanvrager de keuzemogelijkheid te bieden voor 
uitbetaling van € 10.000. In dat geval wordt afgezien van een nader bouwkundig onderzoek. Kiest 
de aanvrager daarentegen voor bouwkundig onderzoek, dan is het eventuele risico dat het 
schadebedrag als gevolg van het bouwkundig onderzoek lager uitvalt voor rekening van de 
aanvrager. De CM heeft deze aanbeveling gedaan omdat zij verwacht dat de schadeafhandeling 
door het keuzemoment kostenefficiënter wordt. Deze aanname kan op dit moment nog niet worden 
gestaafd omdat er nog geen schademeldingen zijn afgehandeld. Het is daarnaast onduidelijk hoe 
vaak een bouwkundig onderzoek nodig zal zijn en hoe vaak dit mogelijk kan leiden tot een 
tegemoetkoming die lager is dan de eerder ingeschatte schade van € 10.000. 

Het kabinet wil, voordat zij hierover een besluit neemt, weten of er zich wel dergelijke gevallen 
voordoen. Het kabinet zal de aanbeveling van de CM meenemen bij de eerste evaluatie van de 
schadeafhandeling. Deze evaluatie zal één jaar na het nemen van het eerste besluit over een 
schademelding plaatsvinden. Bij de evaluatie zal onder andere worden gekeken naar de gevolgen 
voor de schadeafhandeling, de tevredenheid over de schadeafhandeling, de financiële aspecten, de 
verhaalbaarheid op de voormalige mijnbouwbedrijven en mogelijke precedentwerking. Het kabinet 
verwacht in december 2027 de eerste evaluatie van de schadeafhandeling naar de Eerste Kamer te 
sturen. In deze brief zal ook worden ingegaan op de bovengenoemde motie van het lid Kops en de 
aanbeveling van de CM over het keuzemoment. 

Vervolgstappen schadeafhandeling
Het kabinet vindt het spijtig dat de huiseigenaren in de eerste groep nog wachten op een besluit 
over hun aanvraag. Daarom wordt alles op alles gezet om de afhandeling vlot en zorgvuldig te laten
verlopen. Het kabinet wil dat op 1 december de volgende groep huiseigenaren een aanvraag in 
kunnen dienen. Deze groep is groter dan de eerste groep dus alles moet dan op orde zijn. Daar 
werken we hard aan. Zoals aangegeven is er goed contact met de betrokken regionale bestuurders 
en het kabinet staat ook open voor suggesties en respons. Hierbij denken we ook aan een 
tussentijdse evaluatie waarbij gekeken kan worden naar bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking 
tussen de verschillende partijen betrokken bij de schadeafhandeling.

Jo-Annes de Bat
Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
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